



มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก
(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)



งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ
กองนโยบายและแผน



088-570-0535



PLAN@KSU.AC.TH



WWW.KSU.AC.TH

สารบัญ

หน้า

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569).....	ก
1. สำนักงานอธิการบดี.....	1
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร.....	10
3. คณะบริหารศาสตร์.....	16
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ.....	25
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.....	35
6. คณะศิลปศาสตร์.....	43
7. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา.....	52
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา.....	62
9. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน.....	68

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2568- 31 มีนาคม 2569)

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปรับแผนกลางปีงบประมาณ ตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้ง 5 ด้าน มีจำนวนทั้งสิ้น 268 โครงการ มีงบประมาณโครงการที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 14,820,319 บาท มีโครงการที่ดำเนินการแล้วสะสม 141 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.39 มีผลการเบิกจ่ายสะสม 5,624,558 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.95 ซึ่งสามารถ จำแนกแผนการดำเนินงานโครงการและสถานะการเบิกจ่ายรายไตรมาส ได้ดังนี้

1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)

มีงบประมาณโครงการที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 7,243,879 บาท มีจำนวนทั้งสิ้น 146 โครงการ มีโครงการที่ ดำเนินการแล้วสะสม 85 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.22 มีผลการเบิกจ่ายสะสม 3,337,647 บาท คิดเป็น ร้อยละ 46.08

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

(CBR : Community Based Research)

มีงบประมาณโครงการที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 7,953,700 บาท มีจำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ มีโครงการที่ ดำเนินการแล้วสะสม 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 มีผลการเบิกจ่ายสะสม 223,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.25

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม

(Social & Commercial)

มีงบประมาณโครงการที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 1,575,300 บาท มีจำนวนทั้งสิ้น 21 โครงการ มีโครงการที่ ดำเนินการแล้วสะสม 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57 มีผลการเบิกจ่ายสะสม 201,367 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.78

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม

(Social & Commercial)

มีงบประมาณโครงการที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 685,000 บาท มีจำนวนทั้งสิ้น 12 โครงการ มีโครงการที่ ดำเนินการแล้วสะสม 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีผลการเบิกจ่ายสะสม 397,440 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.02

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัยมีธรรมาภิบาล และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ

(Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem)

มีงบประมาณโครงการที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 4,968,600 บาท มีจำนวนทั้งสิ้น 79 โครงการ มีโครงการที่ ดำเนินการแล้วสะสม 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.11 มีผลการเบิกจ่ายสะสม 1,464,804 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.48

ตารางที่ 1 แสดงผลการดำเนินงานโครงการ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต

ประเด็นการพัฒนา	จำนวนโครงการ	เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)	146	85	61	7,243,879	3,337,647	46.08
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (CBR: Community Based Research)	10	5	5	347,540	223,300	64.25
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (Social & Commercial)	21	6	15	1,575,300	201,367	12.78
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Preserve of Arts and Culture)	12	8	4	685,000	397,440	58.02
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาล และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem)	79	23	56	4,968,600	1,464,804	29.48
รวม	268	127	141	14,820,319	5,624,558	37.95

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 6 เดือนแรก
(1 ตุลาคม 2568- 31 มีนาคม 2569)
จำแนกตามหน่วยงาน

1. สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี ตามแผนการดำเนินงานโครงการในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569) มีโครงการจำนวน 28 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.43 อยู่ระหว่างดำเนินการ 22 โครงการ ได้รับงบประมาณรวม 2,964,230 บาท และมีผลการเบิกจ่าย 846,775 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)


มีโครงการจำนวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (Social & Commercial) มีโครงการจำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Preserve of Arts and Culture)

มีโครงการจำนวน 5 โครงการ เสร็จสิ้น 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 60 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ งบประมาณ 485,000 บาท เบิกจ่าย 260,495 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาล และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem) มีโครงการจำนวน 18 โครงการ เสร็จสิ้น 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 16.67 อยู่ระหว่างดำเนินการ 15 โครงการ งบประมาณ 2,265,830 บาท เบิกจ่าย 586,280 บาท



ภาพที่ 1.1 ผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนแรก
สำนักงานอธิการบดี

ตารางที่ 1.1 แสดงผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

ประเด็น	จำนวนโครงการ	เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)	3	0	3	213,400	-	-
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (Social & Commercial)	2	0	2	-	-	-
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Preserve of Arts and Culture)	5	3	2	485,000	260,495	53.71
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาล และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem)	18	3	15	2,265,830	586,280	25.87
รวม	28	6	22	2,321,450	846,775	28.57

ตารางที่ 1.2 แสดงรายละเอียดโครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบประมาณ	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)											
1	โครงการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่สุดท้ายที่มีศักยภาพ (ปี 2568)		113,400	สนอ.	26 มิถุนายน - สิงหาคม 2669	113,400	0	113,400	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการ Student Support Service ด้านการฝึกประสบการณ์ และการ ทำงาน (KSU Career Center)		100,000	สนอ.	12 พฤษภาคม - สิงหาคม 2569	100,000	0	100,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	โครงการสร้างภาคีเครือข่ายทาง การศึกษาให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษาทั้ง ในระดับพื้นที่และจังหวัด		ไม่ใช่งบประมาณ	สนอ.	18 กันยายน 2569	-	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			213,400			213,400	-	213,400			
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (Social & Commercial)											
4	โครงการต่อยอดผลผลิตทางวิจัย/ วิชาการ ของ มกส.		ไม่ใช่ งบประมาณ	สนอ.	10 มิถุนายน 2569	ไม่ใช่ งบประมาณ	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	โครงการ สร้างสรรค์และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ KSU (เคเอสยู)		ไม่ใช่ งบประมาณ	สนอ.	17 มิถุนายน 2569	ไม่ใช่ งบประมาณ	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวมงบประมาณรายไตรมาส											
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Preserve of Arts and Culture)											

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบม.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
6	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 2568		150,000	สนอ.	5 พฤศจิกายน	150,000	149,100	900	49 คน	ร้อยละ 99	เสร็จ
7	โครงการสัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ปูหมื่นต่อขาขึ้น เลี้ยงลง และยาเหียน)		30,000	สนอ.	7 มกราคม - 9 กรกฎาคม 2569	30,000	9,400	20,600	20 คน	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
8	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2569		10,000	สนอ.	9 เมษายน 2569	10,000	9,995	5	49 คน	ร้อยละ 99	เสร็จ
9	โครงการประกวดดนตรีลูกทุ่งแห่งประเทศไทย (ลูกทุ่งเมืองน้ำคำ) ครั้งที่ 6		200,000	สนอ.	8-9 กันยายน 2569	200,000	0	200,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
10	โครงการโครงการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา "วัฒนธรรมลงช่วง"		95,000	สนอ.	10 - 11 มีนาคม 2569	95,000	92,000	3,000	48 คน	ร้อยละ 96	เสร็จ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			485,000			485,000	260,495	224,505			
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem) เป้าประสงค์ที่ 1 : K1.ศักยภาพบุคลากรที่เหมาะสมแก่การแข่งขัน											
11	โครงการอบรมการป้องกันและระงับ อักเสบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์		15,000	สนอ.	1-31 มีนาคม 2569	15,000	0	15,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
12	โครงการอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานพัสดุมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์		13,500	สนอ.	1-31 พฤษภาคม 2569	13,500	0	13,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
13	โครงการอบรมการป้องกันและระงับ อักเสบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์		15,000	สนอ.	1-30 เมษายน 2569	15,000	0	15,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
14	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปีเพื่อ เสริมสร้างสุขภาพบุคลากร ประจำปี		5,000	สนอ.	1-30 กันยายน 2569	5,000	0	5,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบป.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
	งบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์										
15	โครงการเทคนิคการเขียนผลงานและ เอกสารประกอบการขอกำหนดระดับ ตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สูงขึ้น		50,000	สนอ.	1-31 มกราคม 2569	50,000	0	50,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
16	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สาย วิชาการและสายสนับสนุน รุ่นที่ 1 หลักสูตร kalasin newcomers เพิ่ม หัวใจให้เป็น ม.กาฬสินธุ์		10,000	สนอ.	1-31 พฤษภาคม 2569	10,000	0	10,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
17	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ดำเนินงานช่างและอาคารสถานที่เพื่อ ยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพ งาน		6,000	สนอ.	1-30 พฤศจิกายน 2569	6,000	0	6,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
18	โครงการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้าน การสื่อสารและยกระดับทักษะบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สู่ การเป็นนักสื่อสารองค์กรมืออาชีพ ประจำปี 2569		20,000	สนอ.	1-31 กรกฎาคม 2569	20,000	0	20,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
19	โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียม ความพร้อมบุคลากรสายวิชาการและ สายสนับสนุนสู่ตำแหน่งประเภท ผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา		693,830	สนอ.	1-30 มิถุนายน 2569	693,830	0	693,830	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
20	โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริม คุณภาพกรรมการสภา สถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารระดับสูง สำหรับสภาสถาบันอุดมศึกษาและ ผู้บริหาร (สบส.) รุ่นที่ 2		100,000	สนอ.	1-31 พฤษภาคม 2569	100,000	0	100,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบประมาณ	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
21	โครงการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2567 สำนักงาน อธิการบดี		10,000	สนอ.	4 ธันวาคม 2568	10,000	9,300	700	50 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
22	โครงการทบทวนแผนการพัฒนา มหาวิทยาลัยและนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย		600,000	สนอ.	6 กุมภาพันธ์ 2569	600,000	407,700	192,300	63 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
23	โครงการวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2569		200,000	สนอ.	9 กันยายน 2569	200,000	0	200,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
24	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (กิจกรรมปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		80,000	สนอ.	26 ธันวาคม 2568	80,000	80,000	-	70 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
25	โครงการขับเคลื่อนการสื่อสาร เพื่อการ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สู่ภาพลักษณ์ องค์กรใหม่ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2569		430,500	สนอ.	28 พฤษภาคม 2569	430,500	89,280	341,220	150 คน	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
26	โครงการสร้างสรรค์และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ KSU (เคเอสยู)		ไม่ใช่ งบประมาณ	สนอ.	18 พฤษภาคม 2569	ไม่ใช่ งบประมาณ	0	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
27	กิจกรรม 1 : การรับรายงานตัว นักศึกษาเข้าอยู่หอพักฯ ประจำปี การศึกษา 2569		10,000	สนอ.	12 มิถุนายน 2569	10,000	0	10,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบประมาณ	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
28	กิจกรรม 2 : การสร้างสรรค์ฐาน สัมพันธ์ชาวหอพัก อาทิ กิจกรรมจิต อาสา กิจกรรมไหว้สัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำหอพัก กิจกรรมตามเทศกาล ต่างๆ		7,000	สนอ.	12 มิถุนายน 2569	7,000	0	7,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			2,265,830			2,265,830	586,280	1,679,550			
รวมงบประมาณรายไตรมาสทุกประเด็นการพัฒนา			2,964,230			2,964,230	846,775	2,117,455			

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร


คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามแผนการดำเนินงานโครงการในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569) มีโครงการจำนวน 9 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.56 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 4 โครงการ ได้รับงบประมาณรวม 978,000 บาท และมีผลการเบิกจ่าย 342,184 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) มีโครงการจำนวน 3 โครงการ เสร็จสิ้น 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 100 งบประมาณ 195,000 บาท เบิกจ่าย 151,594 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (Social & Commercial) มีโครงการจำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 1 โครงการ งบประมาณ 500,000 บาท เบิกจ่าย 72,200 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Preserve of Arts and Culture) มีโครงการจำนวน 1 โครงการ เสร็จสิ้น 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 100 งบประมาณ 60,000 บาท เบิกจ่าย 54,250 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาล และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem) มีโครงการจำนวน 4 โครงการ เสร็จสิ้น 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 25 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 3 โครงการ งบประมาณ 223,000 บาท เบิกจ่าย 64,140 บาท



ภาพที่ 2.1 ผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนแรก คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตารางที่ 2.1 แสดงผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

ประเด็น	จำนวนโครงการ	เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)	3	3	-	195,000	151,594	77.74
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (Social & Commercial)	1	-	1	500,000	72,200	14.44
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Preserve of Arts and Culture)	1	1	-	60,000	54,250	90.42
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาล และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem)	4	1	3	223,000	64,140	28.76
รวม	9	5	4	978,000	342,184	34.99

ตารางที่ 2.2 แสดงรายละเอียดโครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบประมาณ	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)											
1	โครงการทดสอบการปฏิบัติงานในทักษะวิชาชีพทางด้านเกษตรกรรม และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2568		15,000	คทก.	26 กุมภาพันธ์ 2569	15,000	15,000	0	50 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
2	โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร		30,000	คทก.	30 มกราคม 2569	30,000	16,594	6	49 คน	ร้อยละ 99	เสร็จ
3	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสื่อสารองค์กรเพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้คณะเทคโนโลยีการเกษตร		150,000	คทก.	22 ธันวาคม 2568 -31 มีนาคม 2569	150,000	120,000	0	550 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			195,000			195,000	151,594	6			
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (Social & Commercial)											
4	โครงการงานเกษตรแฟร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5		500,000	คทก.	17 - 26 กรกฎาคม 2569	500,000	72,200	427,800	2,000 คน	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			500,000			500,000	72,200	427,800			
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ทุนบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Preserve of Arts and Culture)											
5	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและปลูกฝังค่านิยมองค์กรคณะ		60,000	คทก.	25 ธันวาคม 2568 - 11 กรกฎาคม 2569	60,000	54,250	5,750	67 คน	ร้อยละ 90	เสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบม.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
	เทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับ ชุมชนท้องถิ่น										
	รวมงบประมาณรายไตรมาส		60,000			60,000	54,250	5,750			
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาล และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem)											
เป้าประสงค์ที่ 1 : K1.ศักยภาพบุคลากรที่เหมาะสมแก่การแข่งขัน											
6	โครงการพัฒนาขีด ความสามารถบุคลากรตาม สมรรถนะวิชาชีพ คณะ เทคโนโลยีการเกษตร		100,000	คทก.	6 มิถุนายน 2569	100,000	0	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี การศึกษา 2567		65,000	คทก.	27 พฤศจิกายน 2568	65,000	64,140	860	54 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
8	โครงการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ปี การศึกษา 2568		50,000	คทก.	1 มิถุนายน-31กรกฎาคม 2569	50,000	0	50,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ปี การศึกษา 2568		8,000	คทก.	1-30 สิงหาคม 2569	8,000	0	8,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวมงบประมาณรายไตรมาส		223,000			223,000	64,140	158,860			
	รวมงบประมาณรายไตรมาสทุกประเด็นการ พัฒนา		978,000			978,000	342,184	592,416			

3. คณะบริหารศาสตร์


คณะบริหารศาสตร์ ตามแผนการดำเนินงานโครงการในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569) มีโครงการจำนวน 40 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55 อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 โครงการ ได้รับงบประมาณรวม 1,295,600 บาท และมีผลการเบิกจ่าย 675,580 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) มีโครงการจำนวน 19 โครงการ เสร็จสิ้น 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 78.95 งบประมาณ 639,400 บาท เบิกจ่าย 438,498 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการจำนวน 5 โครงการ เสร็จสิ้น 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 80 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 1 โครงการ งบประมาณ 224,200 บาท เบิกจ่าย 199,620 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (Social & Commercial) มีโครงการจำนวน 7 โครงการ เสร็จสิ้น 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 28.57 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 5 โครงการ งบประมาณ 45,000 บาท เบิกจ่าย 21,912 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาล และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem) มีโครงการจำนวน 9 โครงการ เสร็จสิ้น 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 11.11 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 8 โครงการ งบประมาณ 387,000 บาท เบิกจ่าย 15,550 บาท



ภาพที่ 3.1 ผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนแรก คณะบริหารศาสตร์

ตารางที่ 3.1 แสดงผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

ประเด็น	จำนวนโครงการ	เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ(Academic Excellence)	19	15	4	639,400	438,498	68.58
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (CBR: Community Based Research)	5	4	1	224,200	199,620	89.04
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (Social & Commercial)	7	2	5	45,000	21,912	48.69
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาลและสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem)	9	1	8	387,000	15,550	4.02
รวม	40	22	18	1,295,600	675,580	52.14

ตารางที่ 3.2 แสดงรายละเอียดโครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบม.	ใช้งจริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)											
1	โครงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		15,000	คบศ.	20 มีนาคม 2569	15,000	5,810	5	49 คน	ร้อยละ 99	เสร็จ
2	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพบัญชีจากผู้เชี่ยวชาญและสถานประกอบการ		60,000	คบศ.	23 ตุลาคม 2568	60,000	59,380	620	76 คน	ร้อยละ 98	เสร็จ
3	โครงการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาทักษะวิจัยและวิชาชีพบัญชีในโลกยุคดิจิทัล		90,000	คบศ.	18 ตุลาคม 2568	90,000	90,000	0	120 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
4	โครงการพัฒนานักศึกษาคู่วิชาชีพบัญชี		28,000	คบศ.	12 มีนาคม 2569	28,000	27,660	340	55 คน	ร้อยละ 98	เสร็จ
5	โครงการศึกษาดูงานเชิงวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อยกระดับศักยภาพนักศึกษา		30,000	คบศ.	11-13 มีนาคม 2569	30,000	29,770	230	63 คน	ร้อยละ 99	เสร็จ
6	โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ		30,000	คบศ.	14 สิงหาคม 2569	30,000	0	30,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง		5,000	คบศ.	9-10 มีนาคม 2569	5,000	4,960	0	50 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบประมาณ.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
8	โครงการสร้างความภาคภูมิใจสู่ ความสำเร็จนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะบริหารศาสตร์		7,000	คปศ.	24 มีนาคม 2569	7,000	7,000	0	77 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
9	โครงการคืนสู่เหย้า AS แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิษย์เก่าและ ศิษย์ปัจจุบัน		10,000	คปศ.	15 สิงหาคม 2569	10,000	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
10	โครงการเสริมพลังใจนักศึกษา สมดุลในชีวิตและการเรียนรู้ ใจ พอดี ชีวิตมีพลัง		ไม่ใช้ งบประมาณ	คปศ.	2 กันยายน 2569	-	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
11	โครงการปั้นนักธุรกิจการค้า สมัยใหม่ สร้างสรรค์อนาคตด้วย นวัตกรรมสู่ความเป็นมืออาชีพ		30,000	คปศ.	13-14 มกราคม 2569	30,000	29,993	7	150 คน	ร้อยละ 99	เสร็จ
12	โครงการ Youth CEO Academy: เส้นทางสู่การเป็น เจ้าของธุรกิจรุ่นเยาว์		20,000	คปศ.	13-14 มกราคม 2569	20,000	20,000	0	150 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
13	โครงการตลาดนัดริมน้ำ		20,000	คปศ.	4 มกราคม -30 สิงหาคม 2569	20,000	8,800	0	230 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
14	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการ ฝึกภาคปฏิบัติ WBL.MTBM ณ สถานประกอบการ		180,000	คปศ.	27 พฤศจิกายน 2568- 28 กุมภาพันธ์ 2569	180,000	76,120	47,940	30 คน	ร้อยละ 80	เสร็จ
15	โครงการสร้างเสริมคุณภาพการ ปฏิบัติงานนักศึกษาระบบ CWIE		23,400	คปศ.	13 พฤศจิกายน 68- 13 มีนาคม 2569	23,400	22,640	0	50 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
16	โครงการประยุกต์ใช้ AI ในการ เรียนรู้และการทำงานยุคดิจิทัล สำหรับนักศึกษา		26,000	คปศ.	17 พฤศจิกายน 2568	26,000	26,000	0	202 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบประมาณ	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
17	โครงการพัฒนาและวิพากษ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2570)		20,000	คบศ.	3 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2569	20,000	16,125	3,875	40 คน	ร้อยละ 80	เสร็จ
18	โครงการพัฒนาและวิพากษ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง เอกกการจัดการทั่วไป		20,000	คบศ.	10 กันยายน 2569	20,000	14,240	0	50 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
19	โครงการพัฒนาผู้เรียนต่อเนื่อง เชื่อมโยง CLC ด้าน ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย		25,000	คบศ.	28 กรกฎาคม 2569	25,000	0	20,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			639,400			639,400	438,498	103,017			
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างผลกระทบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น (Community Based Research) (CBR: Community Based Research)											
20	โครงการพัฒนาศักยภาพทาง วิชาการผ่านการนำเสนอผลงาน หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต โครงการพิเศษ		26,000	คบศ.	13 พฤศจิกายน 2568	26,000	26,000	0	40 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
21	โครงการพัฒนาศักยภาพทาง วิชาการผ่านการนำเสนอผลงาน หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ		45,000	คบศ.	11 พฤศจิกายน 2568	45,000	45,000	0	45 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
22	โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ ผลงานทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ		36,000	คบศ.	17 พฤษภาคม 2569	36,000	36,000	0	58 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบประมาณ	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
23	โครงการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน ตีพิมพ์เผยแพร่ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล(AUCCครั้งที่ 14)		75,000	คปศ.	4-6 กุมภาพันธ์ 2569	75,000	72,120	0	50 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
24	โครงการจัดทำวารสารทาง วิชาการนวัตกรรมการบริหารธุรกิจ และบัญชี		42,200	คปศ.	13 ก.พ.-15 ก.ย.2569	42,200	20,500	21,700	24 คน	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			224,200			224,200	202,500	21,700			
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (Social & Commercial)											
25	โครงการบริการวิชาการเพื่อ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย นวัตกรรมด้านดิจิทัล		30,000	คปศ.	18 เมษายน-9 พฤษภาคม 2569	30,000	14,512	0	57 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
26	โครงการส่งเสริมและสืบสานด้าน ศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น อีสาน		15,000	คปศ.	7 มกราคม 2569	15,000	7,400	4,600	65 คน	ร้อยละ 80	เสร็จ
27	โครงการภาษา ฟ้าไทย: เรียนรู้ วิถี ผานสมัย		ไม่ใช่ งบประมาณ	คปศ.	27 กุมภาพันธ์ 2569	-	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
28	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการ แต่งกายพื้นถิ่น และการพัฒนา เครื่องแต่งกายจากผลิตภัณฑ์พื้น ถิ่นสู่สากล		ไม่ใช่ งบประมาณ	คปศ.	20 กันยายน 2569	-	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
29	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง ใหม่-รุ่นพี่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์		ไม่ใช่ งบประมาณ	คปศ.	13 กุมภาพันธ์ 2569	-	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบประมาณ	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
30	โครงการถวายเทียนพรรษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ		ไม่ใช้ งบประมาณ	ค.บ.ศ.	1 กรกฎาคม 2569	-	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
31	โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วย การจัดการนวัตกรรม กระบวนการเพื่อเพิ่มศักยภาพ วิสาหกิจชุมชน		ไม่ใช้ งบประมาณ	ค.บ.ศ.	17 - 26 กรกฎาคม 2569	-	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			45,000			45,000	21,912	4,600			
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาล และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem)											
เป้าประสงค์ที่ 1 : K1.ศักยภาพบุคลากรที่เหมาะสมแก่การแข่งขัน											
32	โครงการสร้างสมรรถนะบุคลากร สู่การเป็นที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ		20,000	ค.บ.ศ.	1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2569	20,000	0	20,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
33	โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ คณะบริหารศาสตร์		160,000	ค.บ.ศ.	1 เมษายน-30 มิถุนายน 2569	160,000	0	160,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
34	โครงการพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มพูนความรู้บุคลากรสาย สนับสนุนคณะบริหารศาสตร์		50,000	ค.บ.ศ.	1 เมษายน-30 มิถุนายน 2569	50,000	0	50,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
35	โครงการตรวจประเมินผลการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะบริหารศาสตร์		20,000	ค.บ.ศ.	1-30 พฤศจิกายน 2568	20,000	15,550	4,450	50 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
36	โครงการตรวจประเมินผลการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา คณะบริหาร ศาสตร์		12,000	ค.บ.ศ.	1-31 กรกฎาคม 2569	12,000	0	12,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบประมาณ	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
37	โครงการตรวจประเมินผลการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะบริหาร ศาสตร์		70,000	ค.บ.ศ.	1-31 กรกฎาคม 2569	70,000	0	70,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
38	โครงการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการของคณะบริหาร ศาสตร์ ตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่ เป็นเลิศ (EdPEX)		15,000	ค.บ.ศ.	1 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2569	15,000	0	15,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
39	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน คณะบริหาร ศาสตร์		10,000	ค.บ.ศ.	1 -30 มิถุนายน 2569	10,000	0	10,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
40	โครงการรู้บัญชี มองาซี กล ยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เครื่องมือสู่ธรรมาภิบาลและ องค์กรคุณภาพของ ผู้ประกอบการยุคใหม่ในจังหวัด กาฬสินธุ์		30,000	ค.บ.ศ.	1 มิถุนายน -สิงหาคม 2569	30,000	0	30,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			387,000			387,000	15,550	371,450			
รวมงบประมาณรายไตรมาสทุกประเด็นการพัฒนา			1,295,600			1,295,600	675,580	500,767			

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ตามแผนการดำเนินงานโครงการในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569) มีโครงการจำนวน 24 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 12 โครงการ ได้รับงบประมาณรวม 498,740 บาท และมีผลการเบิกจ่าย 254,720 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)

มีโครงการจำนวน 16 โครงการ เสร็จสิ้น 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 56.25 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 7 โครงการ งบประมาณ 362,000 บาท เบิกจ่าย 214,600 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (Social & Commercial) มีโครงการจำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 2 โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาล และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem) มีโครงการจำนวน 6 โครงการ เสร็จสิ้น 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 50 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 3 โครงการ งบประมาณ 116,740 บาท เบิกจ่าย 40,120 บาท



ภาพที่ 4.1 ผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนแรก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

ตารางที่ 4.1 แสดงผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

ประเด็น	จำนวนโครงการ	เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาคือความเป็นเลิศทางวิชาการ(Academic Excellence)	16	9	7	362,000	214,600	59.28
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (Social & Commercial)	2	0	2	20,000	-	0.00
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาลและสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem)	6	3	3	116,740	40,120	34.37
รวม	24	12	12	498,740	254,720	51.07

ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดโครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบม.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)											
1	โครงการการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้าน Full Stack ให้กับนักศึกษา		3,000	ควส.	3-4 มีนาคม 2569	3,000	3,000	0	120 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
2	โครงการพัฒนาทักษะอัจฉริยะด้านวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับการแพทย์สู่อีทีศตวรรษใหม่		37,000	ควส.	26 กุมภาพันธ์ 2569	37,000	37,000	0	134 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
3	โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี พ.ศ. 2569		5,000	ควส.	4 กรกฎาคม 2569	5,000	0	5,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน (นักศึกษาชั้นปีที่ 4)		85,000	ควส.	29 ตุลาคม 2568 - 6 มีนาคม 2569	85,000	85,000	0	257 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
5	โครงการพัฒนาทักษะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย		15,000	ควส.	24 และ 31 กรกฎาคม 2569	15,000	0	15,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน		30,000	ควส.	6-7 สิงหาคม 2569	30,000	0	30,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาล		25,000	ควส.	27 มีนาคม- 16 พฤษภาคม 2569	25,000		25,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการมอบเสื้อกาวน์สีขาวสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนสู่สุภาพะที่ยั่งยืน		10,000	ควส.	14 กันยายน 2569	10,000	0	10,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการอบรมเพิ่มทักษะการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาชุมชนและการป้องกันควบคุมโรคชุมชน		15,000	ควส.	12-13 และ 20 กุมภาพันธ์ 2569	15,000	15,000	0	50 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
10	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ		50,000	ควส.	18 สิงหาคม 2569	50,000	0	50,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบป.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์การอบรม ร้อยละ 80	
11	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม		35,000	ควส.	29-31 มกราคม 2569	35,000	34,600	0	100 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
12	โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านเคมีผลิตภัณฑ์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต		12,000	ควส.	23 มกราคม 2569	12,000	0	10,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการ AI & Robotics Roadshow เปิดโลกอนาคตสู่โรงเรียน		5,000	ควส.	19และ22 กุมภาพันธ์ 2569	5,000	5,000	0	200 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
14	โครงการ AI & Robotics Camp ค่ายอัจฉริยะสร้างสรรค์นวัตกรรม		10,000	ควส.	30 มกราคม 2569	10,000	10,000	0	200 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
15	โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ AI สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม		5,000	ควส.	9 มกราคม 2569	5,000	5,000	0	230 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
16	โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษา		20,000	ควส.	29 มกราคม 2569	20,000	20,000	0	550 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			362,000			362,000	214,600	145,000			
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (Social & Commercial)											
17	โครงการบริการวิชาการหมู่บ้านต้นแบบ		10,000	ควส.	29 เมษายน 2569	10,000	0	10,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ		10,000	ควส.	8 มีนาคม 2569	10,000	0	10,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			20,000			20,000	-	20,000			
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem)											
เป้าประสงค์ที่ 1 : K1.ศักยภาพบุคลากรที่เหมาะสมแก่การแข่งขัน											
19	โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการสาธารณสุขชุมชน		20,000	ควส.	12 - 17 มกราคม และ 10-14 กุมภาพันธ์ 2569	20,000	20,000	-	50 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
20	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทาง EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2567		19,000	ควส.	27 พฤศจิกายน 2568	19,000	14,000	5,000	50 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
21	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร		40,740	ควส.	15 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2569	40,740	0	40,740	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบประมาณ	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
22	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2568		2,000	ควส.	4 มิถุนายน 2569	2,000	0	2,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
23	โครงการให้ความรู้ประกันคุณภาพการศึกษา และการเขียน SAR		5,000	ควส.	2 เมษายน 2569	5,000	0	5,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
24	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำ แผนปฏิบัติการ		30,000	ควส.	24 เมษายน 2569	30,000	6,120	23,880	68 คน	ร้อยละ 80	เสร็จ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			115,740			116,740	40,120	76,620			
รวมงบประมาณรายไตรมาสทุกประเด็นการพัฒนา			497,740			498,740	254,720	241,620			

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแผนการดำเนินงานโครงการในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569) มีโครงการจำนวน 19 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.63 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 9 โครงการ ได้รับงบประมาณรวม 1,567,000 บาท และมีผลการเบิกจ่าย 619,112 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)

มีโครงการจำนวน 9 โครงการ เสร็จสิ้น 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 55.56 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 4 โครงการ งบประมาณ 1,122,000 บาท เบิกจ่าย 301,912 บาท


ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการจำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 1 โครงการ งบประมาณ 25,000 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (Social & Commercial) มีโครงการจำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 1 โครงการ งบประมาณ 15,000 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Preserve of Arts and Culture)

มีโครงการจำนวน 1 โครงการ เสร็จสิ้น 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 100 งบประมาณ 15,000 บาท เบิกจ่าย 15,000 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาล และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem) มีโครงการจำนวน 7 โครงการ เสร็จสิ้น 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 57.14 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 3 โครงการ งบประมาณ 390,000 บาท เบิกจ่าย 302,200 บาท



ภาพที่ 5.1 ผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนแรก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตารางที่ 5.1 แสดงผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

ประเด็น	จำนวนโครงการ	เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)	9	5	4	1,122,000	301,912	26.91
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (CBR: Community Based Research)	1	0	1	25,000	-	-
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (Social & Commercial)	1	0	1	15,000	-	-
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Preserve of Arts and Culture)	1	1	0	15,000	15,000	100.00
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาลและสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem)	7	4	3	390,000	302,200	77.49
รวม	19	10	9	1,567,000	619,112	39.51

ตารางที่ 5.2 แสดงรายละเอียดโครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบป.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)											
1	โครงการฝึกอบรมสมรรถนะ วิชาชีพ (Competency) ด้านวิศวกรรมศาสตร์		30,000	ควอ.	4 เมษายน - 7 มิถุนายน 2569	30,000		30,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันนักศึกษาต่อ สถาบัน		45,000	ควอ.	1 กรกฎาคม - 7 กันยายน 2569	45,000	0	45,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการเตรียมความพร้อมสู่ วิชาชีพด้านวิศวกรรม		50,000	ควอ.	11 มกราคม -31 มีนาคม 2569	50,000	50,000	0	50 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
4	โครงการกิจกรรมเชื่อมโยง การเรียนรู้สู่สถาน ประกอบการสำหรับนักศึกษา		50,000	ควอ.	13 มกราคม 68- 15 มีนาคม 2569	50,000	49,232	8	49 คน	ร้อยละ 99	เสร็จ
5	โครงการค่ายจิตอาสา วิศวกรรมเพื่อการพัฒนา ชุมชน		20,000	ควอ.	10 มกราคม - 6 มีนาคม 2569	20,000	20,000	0	106 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
6	โครงการศูนย์ผลิตบัณฑิตและ กำลังคนที่เป็นเลิศด้านยาน ยนต์ไฟฟ้า (Center for producing graduates and excellent manpower in the field of electric vehicles)	687,000		ควอ.	20 กุมภาพันธ์-กันยายน 2569	687,000	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบม.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
7	โครงการแนะแนวคณะ วิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี การศึกษา 2568		150,000	ควอ.	25 ตุลาคม 2568 - 10 มีนาคม 2569	150,000	132,680	7,320	470 คน	ร้อยละ 94	เสร็จ
8	โครงการแนะแนว ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม ออนไลน์		50,000	ควอ.	22 ตุลาคม 2568 - 17 มีนาคม 2569	50,000	50,000	0	600 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
9	โครงการพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตศึกษา คณะ วิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม		40,000	ควอ.	6 กุมภาพันธ์ -12 มีนาคม 2569	40,000	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมงบประมาณรายไตรมาส		687,000	435,000			1,122,000	301,912	82,328			
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างผลกระทบเชิงสังคมเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น (Community Based Research) (CBR: Community Based Research)											
10	โครงการสนับสนุนการ เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่าน เครือข่ายทางวิชาการ ESTACON		25,000	ควอ.	24 สิงหาคม 2569	25,000	0	25,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			25,000			25,000	-	25,000			
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (Social & Commercial)											
11	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชน คณะ วิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม		15,000	ควอ.	27 กรกฎาคม- 8 กันยายน 2569	15,000	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			15,000			15,000	-	-			
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ทุนบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Preserve of Arts and Culture)											

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบม.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
12	โครงการส่งเสริมประเพณี ไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		15,000	ควอ.	3 ธันวาคม 2568	15,000	15,000	0	70 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			15,000			15,000	15,000	-			
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาล และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem)											
เป้าประสงค์ที่ 1 : K1.ศักยภาพบุคลากรที่เหมาะสมแก่การแข่งขัน											
13	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการสอนเพื่อยกระดับ คุณภาพทางวิชาการ		50,000	ควอ.	1 เมษายน-30 มิถุนายน 2569	50,000	0	50,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการเสริมสร้างขีด ความสามารถสายสนับสนุน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ขององค์กรสมัยใหม่		45,000	ควอ.	1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2568	45,000	44,860	140	70 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
15	โครงการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (EdPex)		15,000	ควอ.	1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2568	15,000	15,000	-	50 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
16	โครงการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2567		60,000	ควอ.	1 เมษายน-30 มิถุนายน 2569	60,000	0	60,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	โครงการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี การศึกษา 2567		10,000	ควอ.	1-30 กันยายน 2569	10,000	0	10,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบม.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
18	โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		160,000	ควอ.	1 เมษายน 30 กันยายน 2569	160,000	143,200	16,800	82 คน	ร้อยละ 97	เสร็จ
19	โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์		50,000	ควอ.	1 ตุลาคม -31 มีนาคม 2569	50,000	50,000	-	650 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			390,000			390,000	253,060	136,940			
รวมงบประมาณรายไตรมาสทุกประเด็นการพัฒนา			1,567,000			1,567,000	569,972	244,268			

6. คณะศิลปศาสตร์


คณะศิลปศาสตร์ ตามแผนการดำเนินงานโครงการในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569) มีโครงการจำนวน 51 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 49.02 ได้รับงบประมาณรวม 1,977,760 บาท และมีผลการเบิกจ่าย 626,077 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) มีโครงการจำนวน 37 โครงการ เสร็จสิ้น 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 51.35 อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 โครงการ งบประมาณ 1,414,060 บาท เบิกจ่าย 457,964 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการจำนวน 1 โครงการ เสร็จสิ้น 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 100 งบประมาณ 25,000 บาท เบิกจ่าย 23,680 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Preserve of Arts and Culture) มีโครงการจำนวน 2 โครงการ เสร็จสิ้น 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ 45,000 บาท เบิกจ่าย 27,700 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาล และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem) มีโครงการจำนวน 11 โครงการ เสร็จสิ้น 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 36.36 อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 โครงการ งบประมาณ 493,700 บาท เบิกจ่าย 116,733 บาท



ภาพที่ 6.1 ผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนแรก คณะศิลปศาสตร์

ตารางที่ 6.1 แสดงผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

ประเด็น	จำนวนโครงการ	เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)	37	19	18	1,414,060	457,964	32.39
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (CBR: Community Based Research)	1	1	0	25,000	23,680	94.72
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (Social & Commercial)	2	1	1	45,000	27,700	61.56
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Preserve of Arts and Culture)	11	4	7	493,700	116,733	23.64
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาลและสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem)	51	25	26	1,977,760	626,077	31.66
รวม	37	19	18	1,414,060	457,964	32.39

ตารางที่ 6.2 แสดงรายละเอียดโครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบป.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)											
1	โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ		20,000	คศศ.	19 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2568	20,000	20,000	0	300 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
2	โครงการจัดอบรมและประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ		18,080	คศศ.	25 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569	18,080	18,080	0	120 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
3	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนา นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์		30,000	คศศ.	19 ธันวาคม 2568-7 มกราคม 2569	30,000	30,000	0	320 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
4	โครงการเตรียมความพร้อมด้านนิเทศศาสตร์		4,000	คศศ.	20 เมษายน - มิถุนายน 2569	4,000	0	4,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ สิงห์สัมพันธ์		8,000	คศศ.	12 มกราคม - 8 มีนาคม 2569	8,000	8,000	0	400 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
6	โครงการพัฒนาทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ใช้ ชีวิตประจำวันและอนาคต		4,500	คศศ.	24 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2569	4,500	4,500	0	80 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
7	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณี จีน (เทศกาลตรุษจีน)		5,000	คศศ.	15 มกราคม - 3 มีนาคม 2569	5,000	5,000	0	50 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
8	โครงการสิงห์สัจจร ครั้งที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสน ศาสตร์		8,000	คศศ.	11 กุมภาพันธ์- 3 มีนาคม 2569	8,000	8,000	0	550 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
9	โครงการรัฐศาสตร์อาสา ฟันฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในจังหวัดกาฬสินธุ์		3,000	คศศ.	24 ธันวาคม - 3 กุมภาพันธ์ 2569	3,000	3,000	0	650 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
10	โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบโครงการเพื่อ แก้ปัญหาการทำงาน		13,090	คศศ.	28 มีนาคม - 12 พฤษภาคม 2569	13,090	0	13,090	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
11	โครงการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน		19,180	คศศ.	9 กุมภาพันธ์ - 12 เมษายน 2569	19,180	0	19,180	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
12	โครงการสัมมนาพัฒนาสังคมเชิงปฏิบัติการสู่คุณภาพ การเรียนรู้ตลอดชีวิต		10,000	คศศ.	19 พฤษภาคม 10 สิงหาคม 2569	10,000	0	10,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบประมาณ	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
13	โครงการ CommArts Skills Lab : ปั้นมืออาชีพ นิเทศศาสตร์		3,930	คศศ.	14 พฤษภาคม 15 สิงหาคม 2569	3,930	0	3,930	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
14	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษา ของนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2569		20,000	คศศ.	20 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2569	20,000	0	20,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
15	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์		4,090	คศศ.	27 กุมภาพันธ์- 6 มีนาคม 2569	4,090	4,090	0	653 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
16	โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชา ภาษาจีนเพื่อหมุดหมายแห่งความสำเร็จ		3,000	คศศ.	4 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2569	3,000	0	3,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
17	โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน		6,000	คศศ.	4 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2569	6,000	6,000	0	50 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
18	โครงการพัฒนาสมรรถนะสู่เส้นทางนักพัฒนาสังคม		6,880	คศศ.	3 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2568	6,880	6,710	170	48 คน	ร้อยละ 97	เสร็จ
19	โครงการการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านการสื่อสาร		30,000	คศศ.	17 มกราคม - มีนาคม 2569	30,000	30,000	0	50 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
20	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์		9,000	คศศ.	4 พฤษภาคม-กรกฎาคม 2569	9,000	0	9,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
21	โครงการนำเสนอผลงานการออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพนักศึกษา สาขารัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์		4,780	คศศ.	16 ตุลาคม -12 ธันวาคม 2569	4,780	4,780	0	548 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
22	โครงการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา และอาจารย์ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ		155,000	คศศ.	22 พฤษภาคม-7 มิถุนายน 2569	155,000	0	155,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
23	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ รัฐศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการร่วมกับ สถาบันต่างประเทศ		19,260	คศศ.	1 มกราคม-8 มีนาคม 2569	19,260	19,140	120	87 คน	ร้อยละ 99	เสร็จ
24	โครงการบ่มเพาะนักศึกษาผู้ประกอบการ (Student Entrepreneurship Incubation Program-SEIP)		5,000	คศศ.	6 พฤศจิกายน - 7 มกราคม 2568	5,000	5,000	0	50 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบป.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
25	โครงการส่งเสริมนักธุรกิจสร้างสรรค์สู่ฝัน ผู้ประกอบการ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน ศาสตร์		30,000	คศศ.	17 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569	30,000	30,000	0	50 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
26	โครงการสืบศิลป์ถิ่นอีสานปลูกพลัง soft power แก่ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์		16,230	คศศ.	20 ธันวาคม 2568 - 6 มกราคม 2569	16,230	16,230	0	80 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
27	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร		105,000	คศศ.	3 มกราคม - 10 มีนาคม 2569	105,000	23,914	81,086	54 คน	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
28	โครงการส่งเสริมศักยภาพและอัตลักษณ์นักศึกษา ใหม่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์		30,000	คศศ.	20 พฤษภาคม - กรกฎาคม 2569	30,000	0	30,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
29	โครงการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัต ลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน		25,000	คศศ.	7 มิถุนายน 2569	25,000	0	25,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
30	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก คณะศิลปศาสตร์		60,000	คศศ.	8 ธันวาคม - 12 พฤษภาคม 2569	60,000	39,980	20,020	36 คน	ร้อยละ 80	เสร็จ
31	โครงการพัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรการเรียนรู้ตลอด ชีวิตสำหรับทุกช่วงวัยร่วมกับสถานประกอบการ ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก		45,000	คศศ.	3 กรกฎาคม - 8 กันยายน 2569	45,000	0	45,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
32	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพบริการ ท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิทัลด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต		32,130	คศศ.	3 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2568	32,130	32,130	0	245 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
33	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เพื่อก้าวสู่ผู้นำวิชาการและวิชาชีพใน ศตวรรษ ที่ 21		215,330	คศศ.	7 มกราคม- 5 กรกฎาคม 2569	215,330	90,310	125,020	30 คน	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
34	โครงการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการและความเป็น เลิศด้านการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์		415,800	คศศ.	7 มกราคม- 5 กรกฎาคม 2569	415,800	53,100	362,700	22 คน	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
35	โครงการเวทีกฎหมายสัญจร ครั้งที่3 ประจำปี การศึกษา2569		12,780	คศศ.	2 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2569	12,780	0	12,780	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบป.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
36	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรวัยใส ใจ สะอาด" ให้แก่นักเรียนมัธยมในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000	คศศ.	8 ธันวาคม 2568- 10 มกราคม 2569	7,000	0	7,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
37	โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้าน พัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษา		10,000	คศศ.	10 พฤษภาคม 2569	10,000	0	10,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			1,414,060			1,414,060	457,964	956,096			
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างผลกระทบเชิงสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Community Based Research) (CBR: Community Based Research)											
38	โครงการพัฒนาศูนย์กลางงานบริการวิชาการและวิจัย		25,000	คศศ.	5 มกราคม 2569	25,000	23,680	1,320	96 คน	ร้อยละ 94	เสร็จ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			25,000			25,000	23,680	1,320			
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Preserve of Arts and Culture)											
39	โครงการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์		35,000	คศศ.	2 มกราคม-30 มิถุนายน 2569	35,000	27,700	7,300	300 คน	ร้อยละ 80	เสร็จ
40	โครงการประเพณีบุญเดือนสิงห์		10,000	คศศ.	10 สิงหาคม 2569	10,000	0	10,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			45,000			45,000	27,700	17,300			
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem) เป้าประสงค์ที่ 1 : K1.ศักยภาพบุคลากรที่เหมาะสมแก่การแข่งขัน											
41	โครงการโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย สนับสนุน		20,000	คศศ.	1 เมษายน-30 มิถุนายน 2569	20,000	0	20,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
42	โครงการโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย วิชาการ		35,000	คศศ.	1 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2569	35,000	31,888	3,112	45 คน	ร้อยละ 91	เสร็จ
43	โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จากอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา2569		10,000	คศศ.	1-31 มีนาคม 2569	10,000	10,000	-	50 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
44	โครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร		50,000	คศศ.	1 กรกฎาคม-30 สิงหาคม 2569	50,000	0	50,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบป.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
45	โครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ		20,000	คศศ.	1 พฤศจิกายน -31 ธันวาคม 2568	20,000	15965	4,035	39 คน	ร้อยละ 80	เสร็จ
46	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA และ EdPEx เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ		60,000	คศศ.	1 เมษายน -30 มิถุนายน 2569	60,000	58,880	1,120	49 คน	ร้อยละ 98	เสร็จ
47	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์		20,000	คศศ.	1 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2569	20,000	0	20,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
48	โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)		150,000	คศศ.	1 เมษายน 30 มิถุนายน 2569	150,000	0	150,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
49	โครงการการพัฒนาหลักสูตรต่อต้านการทุจริตแบบเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์	113,600		คศศ.	1 พฤศจิกายน 2568-31 กรกฎาคม 2569	113,600	0	113,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
50	โครงการวันก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์		10,000	คศศ.	6 กันยายน 2569	10,000	0	10,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
51	โครงการวันรพี ประจำปีการศึกษา2569		5,100	คศศ.	7 สิงหาคม 2569	5,100	0	5,100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมงบประมาณรายไตรมาส		113,600	380,100			493,700	116,733	376,967			
รวมงบประมาณรายไตรมาสทุกประเด็นการพัฒนา			1,977,760			1,977,760	626,077	1,351,683			

7. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ตามแผนการดำเนินงานโครงการในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569) มีโครงการจำนวน 82 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.78 อยู่ระหว่างดำเนินการ 47 โครงการ ได้รับงบประมาณรวม 3,420,349 บาท และมีผลการเบิกจ่าย 1,341,993 บาท


ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) มีโครงการจำนวน 54 โครงการ เสร็จสิ้น 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 57.41 งบประมาณ 2,348,019 บาท เบิกจ่าย 1,032,329 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการจำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ 14,000 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (Social & Commercial) มีโครงการจำนวน 6 โครงการ เสร็จสิ้น 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 66.67 งบประมาณ 131,000 บาท เบิกจ่าย 107,255 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Preserve of Arts and Culture) มีโครงการจำนวน 3 โครงการ เสร็จสิ้น 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 66.67 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ 80,000 บาท เบิกจ่าย 39,995 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาล และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem) มีโครงการจำนวน 18 โครงการ เสร็จสิ้น 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 16.67 อยู่ระหว่างดำเนินการ 15 โครงการ งบประมาณ 847,330 บาท เบิกจ่าย 162,414 บาท



ภาพที่ 7.1 ผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนแรก
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

ตารางที่ 7.1 แสดงผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

ประเด็น	จำนวนโครงการ	เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)	54	31	28	2,348,019	1,032,329	43.97
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (CBR: Community Based Research)	1	0	1	14,000	-	0.00
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (Social & Commercial)	6	4	2	131,000	107,255	81.87
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Preserve of Arts and Culture)	3	2	1	80,000	39,995	49.99
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาลและสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem)	18	3	15	847,330	162,414	19.17
รวม	82	40	47	3,420,349	1,341,993	39.24

ตารางที่ 7.2 แสดงรายละเอียดโครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบ.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาคือความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)											
1	โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมทักษะทางการบริหารในยุคดิจิทัล		34,180	คศน.	11 มีนาคม 2569	34,180	32,398	1,782	67 คน	ร้อยละ 97	เสร็จ
2	โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการทำวิจัยและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 1		15,900	คศน.	23 เมษายน 2569	15,900	14,392	1,508	490 คน	ร้อยละ 99	เสร็จ
3	โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569		9,320	คศน.	17 มิถุนายน 2569	9,320	0	9,320	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการศึกษาดูงานและสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ)		457,870	คศน.	18 เมษายน 2569	457,870	179,876	277,994	500 คน	ร้อยละ 95	เสร็จ
5	โครงการศึกษาดูงานและสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)		5,000	คศน.	25 เมษายน 2569	5,000	0	5,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางวิชาการทางการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา		45,590	คศน.	20 กุมภาพันธ์ 2569	45,590	0	45,590	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบม.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
7	โครงการเพิ่มทักษะทางการบริหาร ด้วยกระบวนการศึกษาดูงานในและ ต่างประเทศ		133,100	คศน.	18 พฤษภาคม 2569	133,100	124,340	8,760	46 คน	ร้อยละ 93	เสร็จ
8	โครงการศึกษาดูงานสถาบันต้นแบบ และอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดการศึกษา		112,610	คศน.	11 ตุลาคม 2568	112,610	111,480	1,130	49 คน	ร้อยละ 98	เสร็จ
9	โครงการเส้นทางสู่ครูในฝัน		150,000	คศน.	6 มิถุนายน 2569	150,000	47,494	102,506	650 คน	ร้อยละ 95	เสร็จ
10	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการ สอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6		60,000	คศน.	26 เมษายน 2569	60,000	21,600	38,400	650 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
11	โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ ใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1		53,000	คศน.	10 เมษายน 2569	53,000	0	53,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ภายในด้วยกิจกรรมจิตตปัญญา ศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง		32,750	คศน.	14 กรกฎาคม 2569	32,750	0	32,750	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อการ เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม ความสามารถเด็กปฐมวัย		14,000	คศน.	9 มิถุนายน 2569	14,000	0	14,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบระดับ ประถมศึกษา		20,000	คศน.	16 กุมภาพันธ์ 2569	20,000	18,710	1,290	550 คน	ร้อยละ 95	เสร็จ
15	โครงการส่งเสริมการสื่อสารเพื่อ พัฒนาภาวะผู้นำในการนำเสนอ อย่างมืออาชีพของนักศึกษาครู ประถมศึกษา		10,000	คศน.	9 กุมภาพันธ์ 2569	10,000	9,700	300	480 คน	ร้อยละ 97	เสร็จ
16	โครงการการพัฒนากระบวนการ เรียนรู้ภายในด้วยกิจกรรมจิตต		20,000	คศน.	17 มิถุนายน 2569	20,000	0	20,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบม.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
	ปัญญาศึกษา สำหรับนักศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์										
17	โครงการพัฒนาทักษะการจัดการ เรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยละครเวทีสร้างสรรค์ ละครเวที ประเพณีภาษาไทย ครั้งที่ 13		30,000	คศน.	26 กุมภาพันธ์ 2569	30,000	30,000	0	670 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
18	โครงการEnglish Boot Camp for Future English Teachers		29,000	คศน.	22 กรกฎาคม 2569	29,000	0	29,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ ยืดหยุ่นเพื่อเตรียมความพร้อม นักศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไปสู่ภูมิ ทัศน์ใหม่ทางการศึกษา ปี 2568		20,000	คศน.	21 ธันวาคม 2568	20,000	20,000	0	508 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
20	โครงการอบรมดาราศาสตร์เชิง ปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2568		20,000	คศน.	28 มีนาคม 2569	20,000	20,000	0	237 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
21	โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ สังคมศึกษานักศึกษาวิชาเอกสังคม ศึกษา แหล่งเรียนรู้ด้านสังคมศึกษา พิพิธภัณฑ์หลวงตามหาบัวญาณสัม ปันโนและแหล่งเรียนรู้ทาง ภูมิศาสตร์วนอุทยานแห่งชาติภูพระ บาท		10,000	คศน.	26 กุมภาพันธ์ 2569	10,000	9,050	950	450 คน	ร้อยละ 90	เสร็จ
22	โครงการเครือข่ายสังคมศึกษา สัมพันธ์		10,000	คศน.	11 มีนาคม 2569	10,000	10,000	0	676 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
23	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ ตัดสินกีฬาบอลเลย์บอล” เพื่อพัฒนา สมรรถนะนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา		28,000	คศน.	3 ธันวาคม 2568	28,000	27,820	180	150 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบม.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
24	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา และรับน้องใหม่วิชาเอก เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2569		12,000	คศน.	11 มีนาคม 2569	12,000	0	12,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
25	โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการเกษตร แบบยั่งยืน		31,300	คศน.	20 พฤษภาคม 2569	31,300	0	31,300	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	โครงการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัย ออกแบบทางการศึกษา		8,400	คศน.	26 กุมภาพันธ์ 2569	8,400	8,400	0	600 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
27	โครงการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ วิเคราะห์สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย ด้านวิจัยออกแบบทางการศึกษา		8,400	คศน.	12 กุมภาพันธ์ 2569	8,400	8,400	0	50 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
28	โครงการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ พัฒนาหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการ เรียนการสอน		8,400	คศน.	10 มกราคม 2569	8,400	8,400	0	50 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
29	โครงการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ พัฒนานวัตกรรมโมเดลการบริหาร จัดการในสถานศึกษา		8,400	คศน.	4 มีนาคม 2569	8,400	0	8,400	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
30	โครงการสัมมนาคุณวุฒิพิเศษ ระดับ บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และ นวัตกรรมการศึกษา		6,750	คศน.	7 เมษายน 2569	6,750	0	6,750	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
31	โครงการสัมมนานวัตกรรมการ จัดการเรียนรู้และภาวะผู้นำทาง		48,600	คศน.	4 กุมภาพันธ์ 2569	48,600	47,920	680	649 คน	ร้อยละ 98	เสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบม.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
	วิชาการเพื่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21										
32	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมด้วยการบริหารจิตผู้นำ และจิตอาสาวันเข้าพรรษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา		ไม่ใช้ งบประมาณ	คศน.	23 กันยายน 2569	-	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
33	โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารมืออาชีพ และเสริมสร้างทักษะการทำวิจัยของนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา		61,239	คศน.	3 ตุลาคม 2568	61,239	46,421	14,818	663 คน	ร้อยละ 99	เสร็จ
34	โครงการตลาดนัดเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		40,000	คศน.	1 มีนาคม 2569	40,000	40,000	0	700 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
35	โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาครู ปฐมวัยในยุคดิจิทัล		14,000	คศน.	4 กุมภาพันธ์ 2569	14,000	14,000	0	505 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
36	โครงการสร้างไอเดียสู่นวัตกรรมธุรกิจ เสริมทักษะผู้ประกอบการยุคดิจิทัลสำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์		10,150	คศน.	27 มีนาคม 2569	10,150	10,150	0	505 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
37	โครงการสานฝันเกษตรกรตัวน้อย สมารท์คิดส์ สมารท์ฟาร์ม		23,500	คศน.	17 มกราคม 2569	23,500	23,500	0	660 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบม.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
38	โครงการฝึกทักษะเสริมอาชีพและ ธุรกิจหารายได้ระหว่างเรียนของ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัตกรรมการจัดการ เรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์		35,000	คศน.	6 สิงหาคม 2569	35,000	0	35,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
39	กิจกรรม 1 : พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน		21,000	คศน.	17 สิงหาคม 2569	21,000	0	21,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
40	กิจกรรม 2 : พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา		21,000	คศน.	3 พฤษภาคม 2569	21,000	0	21,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
41	กิจกรรม 3 : พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา		21,000	คศน.	8 พฤษภาคม 2569	21,000	0	21,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
42	กิจกรรม 4 : พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา		30,000	คศน.	26 สิงหาคม 2569	30,000	0	30,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
43	กิจกรรม 5 : พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570		22,560	คศน.	24 มกราคม 2569	22,560	17,400	5,160	42 คน	ร้อยละ 85	เสร็จ
44	โครงการEdTech Innovation : นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ด้วย AI สำหรับนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์		20,000	คศน.	24 มีนาคม 2569	20,000	20,000	0	260 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
45	โครงการส่งเสริมและพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิชาเอกชีววิทยา		61,500	คศน.	7 กุมภาพันธ์ 2569	61,500	61,500	0	260 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบม.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
46	โครงการส่งเสริมและพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิชาเอกฟิสิกส์		25,000	คศน	13 กุมภาพันธ์ 2569	25,000	20,040	4,960	340 คน	ร้อยละ 95	เสร็จ
47	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ ประยุกต์หลักการฟิสิกส์และ วิศวกรรมในงานประดิษฐ์เครื่องปั้น ฟลั่งยาง”		13,500	คศน	10 กุมภาพันธ์ 2569	13,500	11,600	1,900	350 คน	ร้อยละ 87	เสร็จ
48	โครงการSmart Physics Camp		5,000	คศน	28 มิถุนายน 2569	5,000	4,938	62	480 คน	ร้อยละ 98	เสร็จ
49	โครงการอบรมหลักสูตรผู้กำกับ ลูกเสือ สำหรับนักศึกษาคณะ ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม การศึกษา		20,000	คศน	18 พฤศจิกายน 2568	20,000	20,000	0	540 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
50	โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสร นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และ นวัตกรรมการศึกษา		30,000	คศน	2 มีนาคม 2569	30,000	0	30,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
51	โครงการเสริมสร้างความผูกพัน ระหว่างบุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ ปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์และ นวัตกรรมการศึกษา		30,000	คศน	22 มีนาคม 2569	30,000	0	30,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
52	โครงการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ จัดการเรียนรู้		300,000	คศน.	17 พฤษภาคม 2569	300,000	0	300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
53	โครงการเสริมหลักสูตร นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คณะ ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม การศึกษา		46,000	คศน.	11 มิถุนายน 2569	46,000	0	46,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบม.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
54	โครงการแนะแนวการศึกษา หลักสูตรครูเกษตรศาสตร์ผ่าน การศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับ มัธยมศึกษา		45,000	คศน.	13 มีนาคม 2569	45,000	0	45,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			2,348,019			2,348,019	1,039,529	1,308,490			
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างผลกระทบต่อ การพัฒนาท้องถิ่น (Community Based Research) (CBR: Community Based Research)											
แผนงาน/โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่เวทีการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ (Research Publication Excellence Center)											
55	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน รายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ การจด ลิขสิทธิ์ผลงานนวัตกรรมและการ เขียนรายงานสู่การจัดทำแนวปฏิบัติ ที่ดี (Best Practice)		14,000	คศน.	26 กุมภาพันธ์ 2569	14,000	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบทรัพย์สินทางปัญญา (Research & & Innovation Commercialization through Intellectual Property System)											
รวมงบประมาณรายไตรมาส			14,000			14,000	-	14,000			
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (Social & Commercial)											
แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (Integrated Academic Service and Innovation for Sustainable Area-based Community Development)											
56	โครงการบริการวิชาการ การนำ นวัตกรรมปฐมวิทย์สู่โรงเรียนขนาด เล็กในจังหวัดกาฬสินธุ์		13,000	คศน.	11 มิถุนายน 2569	13,000	0	13,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
57	โครงการค่ายเปิดโลกการเรียนรู้: สู่ การพัฒนาศักยภาพเด็ก ประถมศึกษา		20,000	คศน.	26 กุมภาพันธ์ 2569	20,000	19,890	110	490 คน	ร้อยละ 99	เสร็จ
58	โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมการ จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียน		20,000	คศน.	8 มิถุนายน 2569	20,000	20,000	0	500 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบม.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
59	โครงการบริการวิชาการนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้		14,850	คศน.	1 กุมภาพันธ์ 2569	14,850	14,835	15	496 คน	ร้อยละ 99	เสร็จ
60	โครงการบริการวิชาการบูรณาการห้องเรียนสังคมศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่น		10,000	คศน.	17 สิงหาคม 2569	10,000	0	10,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
61	โครงการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมวัดป่าธรรมนิมิตโพธิ์ ๙ ตำบลนาขามอำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์		53,150	คศน.	19 กันยายน 2569	53,150	52,530	620	646 คน	ร้อยละ 92	เสร็จ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			131,000			131,000	107,255	23,745			
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Preserve of Arts and Culture)											
62	โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านสื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์		30,000	คศน.	26 มกราคม 2569	30,000	30,000	0	550 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
63	โครงการ : สืบสานประเพณีสงกรานต์		20,000	คศน.	9 เมษายน 2569	20,000	9,995	10,005	80 คน	ร้อยละ 99	เสร็จ
64	โครงการ : วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2569		30,000	คศน.	18 มิถุนายน 2569	30,000	0	30,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			80,000			80,000	39,995	40,005			
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาล และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem)											
เป้าประสงค์ที่ 1 : K1.ศักยภาพบุคลากรที่เหมาะสมแก่การแข่งขัน											
65	โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2566		60,000	คศน.	1-31 พฤษภาคม 2569	60,000	0	60,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบม.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
66	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัย		50,000	คศน.	1-31 พฤษภาคม 2569	50,000	0	50,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
67	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายสนับสนุนเพื่อเตรียมพร้อมการ เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น		30,000	คศน.	1-31 กรกฎาคม 2569	30,000	0	30,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
68	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการ การศึกษา		300,000	คศน.	1-31 พฤษภาคม 2569	300,000	0	300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
69	โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา		100,000	คศน.	1-31 มีนาคม 2569	100,000	49,050	50,950	49 คน	ร้อยละ 98	เสร็จ
70	โครงการเสริมสร้างศักยภาพของ อาจารย์และนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา ด้านงานวิจัย		88,550	คศน.	1-31 ธันวาคม 2568	88,550	41,844	46,706	49 คน	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างดำเนินการ
71	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ศึกษา งานเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิง นวัตกรรมการในยุคดิจิทัล		56,710	คศน.	1-30 เมษายน 2569	56,710	53,065	3,645	46 คน	ร้อยละ 93	เสร็จ
72	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ จัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2568		20,000	คศน.	1-30 มิถุนายน 2569	20,000	0	20,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
73	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับคณะ ประจำปี การศึกษา 2568		17,600	คศน.	1-31 กรกฎาคม 2569	17,600	13,815	3,785	48 คน	ร้อยละ 97	เสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบม.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
74	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลักสูตรครุศาสตร บัณฑิต สาขาบัณฑิตกรรมการจัดการ เรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2568		30,000	คศน.	1-30 พฤษภาคม 2569	30,000	0	30,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
75	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร ดุขฎิบัณฑิต สาขาบัณฑิตกรรมการ จัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2568		17,830	คศน.	1-31 กรกฎาคม 2569	17,830	0	17,830	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
76	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน หลักสูตรครุศาสตร ดุขฎิบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมกรมการ จัดการเรียนรู้		6,320	คศน.	1-30 พฤษภาคม 2569	6,320	0	6,320	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
77	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน หลักสูตรครุศาสตรม หาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมกรมการ จัดการเรียนรู้		7,000	คศน.	1-30 พฤษภาคม 2569	7,000	0	7,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
78	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรม หาบัณฑิต สาขาบัณฑิตกรรมการ จัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2568		16,100	คศน.	1-30 มิถุนายน 2569	16,100	0	16,100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
79	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน หลักสูตรครุศาสตรม หาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568		4,470	คศน.	1-30 มิถุนายน 2569	4,470	0	4,470	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบประมาณ.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
80	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และ นวัตกรรมการศึกษา ประจำปี การศึกษา 2568		11,490	คศน.	1-31 กรกฎาคม 2569	11,490	0	11,490	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
81	โครงการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับรายวิชา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2568		9,460	คศน.	1-30 พฤษภาคม 2569	9,460	4,640	4,820	56 คน	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างดำเนินการ
82	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ตาม เกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2568		21,800	คศน.	1-30 มิถุนายน 2569	21,800	0	21,800	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			847,330			847,330	162,414	684,916			
รวมงบประมาณรายไตรมาสทุกประเด็นการพัฒนา						3,420,349	1,349,193	2,071,156			

8. สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแผนการดำเนินงานโครงการในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569) มีโครงการจำนวน 9 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.22 อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 โครงการ ได้รับงบประมาณรวม 1,005,640 บาท และมีผลการเบิกจ่าย 53,300 บาท


ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)

มีโครงการจำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการจำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ งบประมาณ 59,340 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (Social & Commercial) มีโครงการจำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ งบประมาณ 864,300 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาล และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem) มีโครงการจำนวน 3 โครงการ เสร็จสิ้น 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 66.67 งบประมาณ 82,000 บาท เบิกจ่าย 53,300 บาท



ภาพที่ 8.1 ผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนแรก สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตารางที่ 8.1 แสดงผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

ประเด็น	จำนวนโครงการ	เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)	2	0	2	-	-	-
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (CBR: Community Based Research)	2	0	2	59,340	0	0.00
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (Social & Commercial)	2	0	2	864,300	0	0.00
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาลและสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem)	3	2	1	82,000	53,300	65.00
รวม	9	2	7	1,005,640	53,300	5.30

ตารางที่ 8.2 แสดงรายละเอียดโครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบป.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณ คุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)											
1	โครงการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็น ผู้ประกอบการ (ใช้ งบป. UBI)		ไม่ใช่ งบประมาณ	สวพ.	2 กันยายน 2569	ไม่ใช่ งบประมาณ	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ พร้อมการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่		ไม่ใช่ งบประมาณ	สวพ.	2 กุมภาพันธ์ 2569	ไม่ใช่ งบประมาณ	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวมงบประมาณรายไตรมาส											
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างผลกระทบเชิงสังคมเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น (Community Based Research) (CBR: Community Based Research)											
3	โครงการคลินิกตีพิมพ์เพื่อเพิ่มบทความ วิจัยสำหรับตีพิมพ์ในวารสารระดับ นานาชาติ (Publication Clinic)		49,340	สวพ.	20 มีนาคม - เมษายน 2569	49,340	0	49,340	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำ วิจัยผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน		10,000	สวพ.	8 มกราคม 2569	10,000	0	10,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			59,340			59,340	-	59,340			
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (Social & Commercial)											
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	864,300		สวพ.	2 กันยายน 2569	864,300	0	864,300	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ


ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบประมาณ	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
6	โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการสู่ ความเป็นเลิศและสร้างรายได้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2569		ไม่ใช้ งบประมาณ	สวพ.	25 มีนาคม- 12 มิถุนายน 2569	0	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวมงบประมาณรายไตรมาส		864,300				864,300	-	864,300			
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาล และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem) เป้าประสงค์ที่ 1 : K1.ศักยภาพบุคลากรที่เหมาะสมแก่การแข่งขัน											
7	โครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4 (KSU Show & Share)		20,000	สวพ.	1-30 กันยายน 2569	20,000	1,100	18,900	220 คน	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
8	โครงการทบทวนแผนพัฒนาสถาบันวิจัย และพัฒนา และพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา		50,000	สวพ.	1-31 มกราคม 2569	50,000	42,380	7,620	58 คน	ร้อยละ 84	เสร็จ
9	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2567 ตามเกณฑ์ EdPEx สถาบันวิจัยและพัฒนา		12,000	สวพ.	12 กุมภาพันธ์ 2569	12,000	9,820	2,180	50 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			82,000			82,000	53,300	28,700			
รวมงบประมาณรายไตรมาสทุกประเด็นการพัฒนา			1,005,640			1,005,640	53,300	952,340			

9. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามแผนการดำเนินงานโครงการในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569) มีโครงการจำนวน 6 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ ได้รับงบประมาณรวม 1,113,000 บาท และมีผลการเบิกจ่าย 864,817 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) มีโครงการจำนวน 3 โครงการ เสร็จสิ้น 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 100 งบประมาณ 163,000 บาท เบิกจ่าย 740,750 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาล และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem) มีโครงการจำนวน 3 โครงการ เสร็จสิ้น 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 66.67 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ 977,600 บาท เบิกจ่าย 846,136 บาท




ภาพที่ 9.1 ผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนแรก
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตารางที่ 9.1 แสดงผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

ประเด็น	จำนวนโครงการ	เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)	3	3	0	950,000	740,750	77.97
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาล และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem)	3	2	1	163,000	124,067	76.11
รวม	6	5	1	1,113,000	864,817	77.70

ตารางที่ 9.2 แสดงรายละเอียดโครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวม งบม.	ใช้จริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้						เชิง ปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิง คุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)											
1	โครงการรับเข้านักศึกษาเชิงรุก		800,000	สวท.	14 มกราคม - 7 พฤษภาคม 2569	800,000	610,370	189,630	3,000 คน	ร้อยละ 80	เสร็จ
2	โครงการพัฒนาปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2569		50,000	สวท.	18 กุมภาพันธ์ 2569	50,000	30,480	19,520	43 คน	ร้อยละ 86	เสร็จ
3	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออกแบบหลักสูตรตามมาตรฐาน (กมอ.) และตามหลักการมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน		100,000	สวท.	23 พฤศจิกายน 2568	100,000	99,900	100	50 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			950,000			950,000	740,750	209,250			
ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย มีธรรมาภิบาล และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem)											
เป้าประสงค์ที่ 1 : K1.ศักยภาพบุคลากรที่เหมาะสมแก่การแข่งขัน											
4	โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2568 KSU CWIE show & share ครั้งที่ 3		50,000	สวท.	1-31 มีนาคม 2569	50,000	28,600	21,400	528 คน	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (EdPex) ประจำปีการศึกษา 2567		101,000	สวท.	12 กุมภาพันธ์ 2569	101,000	83,867	17,133	41 คน	ร้อยละ 83	เสร็จ
6	โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		12,000	สวท.	12 กุมภาพันธ์ 2569	12,000	11,600	400	48 คน	ร้อยละ 96	เสร็จ
รวมงบประมาณรายไตรมาส			163,000			163,000	124,067	38,933			
รวมงบประมาณรายไตรมาสทุกประเด็นการพัฒนา			1,113,000			1,113,000	864,817	248,183			



มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ
กองนโยบายและแผน



มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000



088-570-0535



PLAN@KSU.AC.TH



WWW.KSU.AC.TH