

ที่ อว ๐๖๐๖/๐๘๒๖



มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
๖๒/๑ ถนนเกษตรสมบูรณ์
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้าน
การทุจริต (โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จังหวัดกาฬสินธุ์) (ครึ่งระยะเวลาตามสัญญา)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

อ้างถึง สัญญารับเงินจากกองทุน ป.ป.ช. เลขที่ ๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ (ครึ่งระยะเวลาตามสัญญา) จำนวน ๑ ชุด

ตามสัญญาที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ลงนามในสัญญารับเงินจากกองทุน ป.ป.ช. เพื่อ
ดำเนินโครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต (โครงการร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์) จำนวน ๔๖๐,๑๐๐
บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ
(ครึ่งระยะเวลาตามสัญญา) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

โทรศัพท์ ๐๔๓-๖๐๒-๐๕๗ โทรสาร ๐๔๓-๖๐๒-๐๕๗

ผู้ประสานงาน ผศ.ดร.มัลลิกา นาจันทอง โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๒๑-๐๖๐๑

**แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต
(โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์)**

1. ผู้ได้รับการสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2. จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. จำนวน 460,100 บาท
สัญญาเลขที่ 42/2567 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
3. วันเริ่มต้นสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2567 วันสิ้นสุดสัญญา 30 มิถุนายน 2567 ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน 15 วัน
4. การรายงานผลการดำเนินงาน (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ○)

กรณีเบิกจ่ายเงินงวดเดียว

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานครึ่งระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

กรณีเบิกจ่ายเงินมากกว่า 1 งวด

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานครึ่งระยะเวลาตามสัญญา วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งวดที่ 1 จำนวน บาท

ลำดับ (1)	กิจกรรม/ ขั้นตอนการ ดำเนินงาน (2)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามที่ระบุในขั้นตอน และระยะเวลาใน การดำเนินโครงการ (3)	สถานที่/ ช่องทาง ดำเนินงาน (4)	แผนการดำเนินงาน (ครั้ง/รุ่น/คลิป/ฯลฯ)		การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ (10)
				แผน (5)	ผล (6)	แผน (7)	ผล (8)	คงเหลือ (9)	
1.	1.1 ประชุม วางแผนการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการ ดำเนินโครงการฯ	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน	มหา วิทยาลัย กาฬสินธุ์	5 ครั้ง ๆ ละ 15 คน	1 ครั้ง ๆ ละ 10 คน	-	-	-	1) ประชุม 24 ม.ค. 2) ไม่เบิก ค่าใช้จ่าย
	1.2 ประชุม วางแผนการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการ ดำเนินโครงการฯ	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน	มหา วิทยาลัย กาฬสินธุ์	5 ครั้ง ๆ ละ 15 คน	1 ครั้ง ๆ ละ 16 คน	-	-	-	1) ประชุม 13 ก.พ. 2) ไม่เบิก ค่าใช้จ่าย
2.	ประชาสัมพันธ์ โครงการ	มีนาคม - เมษายน	มหา วิทยาลัย กาฬสินธุ์	-	-	-	-	-	มี.ค. - เม.ย.
3.	รับสมัคร ผู้เข้าร่วม โครงการ	กุมภาพันธ์ - มีนาคม	มหา วิทยาลัย กาฬสินธุ์	-	-	-	-	-	ก.พ. - มี.ค.

4.	จัดการอบรมแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการให้กับนักศึกษา	มีนาคม - มิถุนายน	มหา วิทยาลัย กาฬสินธุ์	9 ครั้ง 900 คน	7 ครั้ง 663 คน	385,550	296,150	89,400	7 มี.ค.-15 มี.ค.
รวมทั้งสิ้น						385,550	296,150	89,400	

หมายเหตุ: ช่อง (4) สถานที่/ช่องทางดำเนินงาน ให้ระบุสถานที่หรือช่องทางในการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ช่อง (5) แผนการดำเนินงาน ให้ระบุหน่วยนับตามที่ระบุในขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ เช่น ครั้ง/คน/วัน/งาน/คลิป ฯลฯ

โปรดระบุรายละเอียดผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบ อาทิ รายงานการประชุม ภาพกิจกรรม ฯลฯ

ลำดับ (1)	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน (2)	ผลการดำเนินงาน (3)
1	ประชุมวางแผนการดำเนินงาน	การประชุมวางแผนการดำเนินงาน จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2567 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน มีสาระสำคัญเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการฯ (รายละเอียดตั้งรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2567) ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 16 คน มีสาระสำคัญเรื่องแจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ รับรองหลักสูตรฯ ยกร่างกำหนดการอบรมปฏิบัติการ และถอดบทเรียนการดำเนินโครงการที่ผ่านมา (รายละเอียดตั้งรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2567)
2	ประชาสัมพันธ์โครงการ	ช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านเพจเฟซบุ๊กของคณะ และมหาวิทยาลัย การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย และการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
3	รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ	รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด
4	จัดการอบรมแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการให้กับนักศึกษา	การดำเนินงานจัดอบรมแบบมีส่วนร่วมให้นักศึกษา จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) จัดอบรมให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน ครั้งที่ 2 วันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) จัดอบรมให้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน ครั้งที่ 3 วันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) จัดอบรมให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน ครั้งที่ 4 วันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) จัดอบรมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 68 คน ครั้งที่ 5 วันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) จัดอบรมให้นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน

		<p>ครั้งที่ 6 วันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นวม)</p> <p>จัดอบรมให้แก่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน</p> <p>ครั้งที่ 7 วันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นวม)</p> <p>จัดอบรมให้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 95 คน</p>
--	--	---

สำหรับโครงการที่มีกิจกรรมการอบรม/สัมมนา

ใช้หลักสูตรของสำนักงาน ป.ป.ช. เช่น หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา Model STRONG ฯลฯ

ใช้ หลักสูตร วิทยุใสใจสะอาด

ไม่ใช่ เนื่องจาก.....

5. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัด

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

6. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบจากการดำเนินโครงการ (ถ้ามี) พร้อมแนวทางการแก้ไข

- ไม่มี-



ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์จรัสพันธ์ ห้วยแสน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ 22 เมษายน 2567